



Утверждаю:
Коржавина
С.Н.

Директор

РАБОЧИЙ ПЛАН (ДОРОЖНАЯ КАРТА)
ШАГОВ ПО СОЗДАНИЮ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЮ ЦЕНТРА ОБРАЗОВАНИЯ
ЦИФРОВОГО И ГУМАНИТАРНОГО ПРОФИЛЕЙ
ТОЧКА РОСТА
МКОУ» СОШ№1» р. п. Куйтун

№	Наименование	срок и	Результат	Ответственный
1.Создание инфраструктуры Центра				
1. 1.	-Согласование поэтажных планов и дизайн-проекта помещений, выделенных под Центр, смет на ремонтные работы -разработка и утверждение локальных нормативных актов	Инварь-февраль	Устранены замечания, возникшие в процессе согласования смет и дизайн-проектов. Согласованы поэтажный план, дизайн-проект и сметы на ремонт помещений	Коржавина С.Н., директор школы Ремнев С.М., заместитель по АХР Заколodная Н.В. - руководитель центра ТР
1. 2.	Согласование инфраструктурных листов на оборудование Центра (Перечень оборудования) с учетом оборудования, имеющегося в наличии, планируемого к получению по Проекту и необходимого для закупки из иных источников финансирования.		Согласован Перечень оборудования, имеющегося в наличии, планируемого к получению по Проекту и необходимого для закупки из иных источников финансирования.	Коржавина С.Н., директор школы Ремнев С.М., заместитель по АХР Заколodная Н.В. - руководитель центра ТР

1.3.	Ремонт, подготовка помещений	Июнь-август		Коржавина С.Н., директор школы Ремнев С.М., заместитель по АХР Заколотная Н.В. - руководитель центра ТР
4.	Получение и установка оборудования по Проекту, оснащение имеющимся в школе оборудованием.	август		Коржавина С.Н., директор школы Ремнев С.М., заместитель по АХР Заколотная Н.В. - руководитель центра ТР
5.	Закупка и установка мебели и оборудования из иных источников финансирования	До 20.08.		Коржавина С.Н., директор школы Ремнев С.М., заместитель по АХР Заколотная Н.В. - руководитель центра ТР
	Торжественное открытие Центра «Точка роста» в единый день	Сентябрь 2020 г	Открытие Центра в единый день	Коржавина С.Н.-директор школы, Заколотная Н.В. - руководитель центра ТР Банщикова Т.В.-зам .директора

2. Обучение сотрудников Центра «Точка роста»

1.	Установочный семинар для руководителей Центров «Точка роста», завучей, ответственных за разработку программ	01.09.2020 - 30.09.2020 (по образовательному отделению)	Знакомство руководителей с этапами создания Центров	Заколотная Н.В.-зам.директора, руководитель центра ТР
2.	Обучение специалистов Центров на дистанционных курсах	До 01.07.2021 года	Повышение квалификации педагогов Центра (подтверждение – электронный сертификат)	Заколотная Н.В. - руководитель центра ТР
3.	Участие педагогов и сотрудников Центра в мастер-классах и		Знакомство с	Заколотная Н.В. - руководитель центра ТР

	семинарах, организуемых на базе Центров, открытых в 2019 г.		опытом деятельности Центров, открытых в 2019 г.	
4	Внесение изменений и дополнений в рабочие программы по предметам «Химия», «Биология», «Физика»	До 01.07.2021 года		Коржавина С.Н.-директор школы, Заколотная Н.В. - руководитель центра ТР
5	Участие в консультациях, проводимых ИРО,	По запросу	Участие в консультациях	Заколотная Н.В. - руководитель центра ТР
6.				
4. Информационное и презентационное сопровождение работы Центра «Точка роста»				
1.	Создание видеоролика о Центре «Точка роста»	До 1.07.2021 года	Видеоролик рекламного информационного содержания о ходе создания и дальнейшей работе Центра	Коржавина С.Н.-директор школы,
2.	Создание видеоролика о Центре «Точка роста»		Видеоролик рекламного информационного содержания о ходе создания и дальнейшей работе Центра	Коржавина С.Н.-директор школы,
	Размещение информации в СМИ о создании и работе Центра	01.08.2021 – 31.12.2021	Опубликованные статьи о создании и работе Центра, демонстрация видеороли	Коржавина С.Н.-директор школы, Заколотная Н.В. - руководитель центра ТР

			ков и видеосюжетов о работе Центра	
	Заполнение мониторинга работы	По запросу	заполнение	Заколотная Н.В. - руководитель центра ТР